



*График проведения обработки на территории сельского поселения Сингапай

дата	вид обработки	этап	Место обработки
21.05.2025	акарицидная (противоклещевая)	I	общественные места, детские и спортивные площадки, п.Сингапай
21.05.2025	акарицидная (противоклещевая)	I	общественные места, детские и спортивные площадки, с.Чеускино
08.06.2025	ларвицидная	I	места выплода насекомых (водоёмы), п.Сингапай
08.06.2025	ларвицидная	I	места выплода насекомых (водоёмы), с.Чеускино
08.06.2025	барьерная дератизация	I	по периметру п.Сингапай
30.06.2025	акарицидная (противоклещевая)	II	общественные места, детские и спортивные площадки, п.Сингапай
30.06.2025	ларвицидная	II	места выплода насекомых (водоёмы), п.Сингапай
04.07.2025	акарицидная (противоклещевая)	II	общественные места, детские и спортивные площадки, с.Чеускино
25.07.2025- 31.07.2025	ларвицидная	II	места выплода насекомых (водоёмы), с.Чеускино

25.07.2025- 31.07.2025	акарицидная (противоклещевая)	III	общественные места, детские и спортивные площадки, п.Сингапай
25.07.2025- 31.07.2025	ларвицидная	III	места выплода насекомых (водоёмы), п.Сингапай
25.07.2025- 31.07.2025	акарицидная (противоклещевая)	III	общественные места, детские и спортивные площадки, с.Чеускино
25.07.2025- 31.07.2025	ларвицидная	III	места выплода насекомых (водоёмы), с.Чеускино
20.08.2025- 10.09.2025	барьерная дератизация	II	по периметру п.Сингапай